

Cần Thơ, ngày 30 tháng 7 năm 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN / TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1, 2019-2020

TT	Công việc thực hiện	Thời gian	Người thực hiện
1	Giáo viên cập nhật ONLINE, email, hoặc danh sách in tại Văn phòng BM tên đề tài (và sinh viên thực hiện nếu có) theo số lượng đã phân công	Đến hết ngày 07/8/2019	GVHD
2	Bộ môn tổng hợp tên đề tài; chuẩn bị danh sách đề Sinh viên bốc thăm đề tài (với những đề tài chưa có sinh viên).	08/8/2019	Bộ môn
3	Sinh viên chưa nhận đề tài tham gia bốc thăm để nhận đề tài	2:30 , chiều Thứ Sáu ngày 09/8/2019 tại VP BMKTCK	Bộ môn & Sinh viên
4	Bộ môn công bố Danh sách chính thức đề tài đã được SV đăng ký thực hiện. Sinh viên bắt đầu thực hiện đề tài (Sinh viên phải chủ động liên hệ với GVHD).	Từ 12 ~ 16/8/2019	Bộ môn & Sinh viên
5	Thời điểm tính thời gian thực hiện LV/TL TN	19/8/2019	
6 7	Sinh viên nộp phiếu đăng ký đề tài và đề cương LV/TL TN có xác nhận của GVHD	Ngày 30/8/2019	SV, Bộ môn & GVHD
8	Bộ môn kiểm tra đề cương và đề nghị chỉnh sửa (nếu có), SV chỉnh sửa đề cương (nếu có)	Đến hết ngày 06/9/2019	Bộ môn SV
9	Báo cáo tiến độ LV/TL TN lần 1 Sinh viên báo cáo trực tiếp với GVHD	23/9/2019	SV, GVHD
10	Báo cáo tiến độ LV/TL TN lần 2 Sinh viên báo cáo trực tiếp với GVHD	25/10/2019	SV, GVHD
11	Kết thúc thời gian thực hiện LV/TL TN	29/11/2019	
12	Sinh viên gửi cho giáo viên chấm điểm trong Hội đồng bảo vệ LVTN: 1) Bản in thuyết minh hoàn chỉnh; 2) Mẫu đánh giá thuyết minh đề tài LVTN; 3) Bản vẽ, CD,... (nếu có)	Đến hết ngày 02/12/2019	Sinh viên
13	Giáo viên đọc và chấm điểm thuyết minh đề tài theo mẫu đính kèm trong LVTN	Từ 03/12 ~ 05/12/2019	GVHD và GVPB
14	Hội đồng bảo vệ LVTN Giáo viên chấm điểm bảo vệ đề tài theo mẫu 4	Ngày 06/12/2019 (dự kiến)	SV, GVHD và GVPB
15	Tổng hợp và nhập điểm	Đến hết ngày 06/12/2019	Bộ môn

BM. Kỹ Thuật Cơ Khí