

Cần Thơ, ngày 07 tháng 7 năm 2018

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN & TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP  
HỌC KỲ I, 2018-2019**

*Ngành Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng*

<b>Tuần lễ</b>	<b>Công việc</b>	<b>Người thực hiện</b>	<b>Ghi chú</b>
Đến hết 31/7/2018	Sinh viên hoàn thành đăng ký GVHD	Sinh viên, GVHD, BM.KTXD	<i>SV cần xem xét trước điều kiện được làm LVTN và TLTN đã công bố của BM.KTXD, xét thấy đủ điều kiện thì đăng ký, có thể tham khảo ý kiến của CVHT hoặc BCN BM.KTXD</i>
01/8/2018 – 04/8/2018	Công bố danh sách SV thực hiện LVTN và GVHD	GVHD, BM.KTXD	
06/8/2018 – 17/11/2018 (15 tuần)	Thời gian thực hiện LVTN và TLTN	Sinh viên, GVHD	<i>Thực hiện theo đúng đề cương và đảm bảo thời gian sửa bài của GVHD; GVHD cần kiểm tra tiến độ thực hiện LV và TLTN của SV, kịp thời báo cáo cho BCN BM những trường hợp không tham gia sửa bài</i>
19/11/2018 – 24/11/2018 (01 tuần)	Hoàn thành LV và TLTN (Thời gian dự trữ) BM công bố danh sách GVPB	Sinh viên, GVHD BM.KTXD	<i>Xem qui định về trình bày LV và TLTN của BM</i>
26/11/2018 – 01/12/2018 (01 tuần)	GVPB chấm	Sinh viên, GVPB, BM.KTXD	<i>SV trình LV (thuyết minh và bản vẽ) cho GVHD xem và ký tên, photo thuyết minh ra 2 bản, chuyển bản chính (kể cả bản vẽ) cho GVPB đọc trước, 2 bản photo chuyển cho 2 GV trong HĐ bảo vệ trong buổi bảo vệ. (Đối với tiểu luận không cần photo)</i>
03/12/2018 – 08/12/2018 (01 tuần)	Tổ chức hội đồng bảo vệ LV và TLTN	Sinh viên, GVHD, GVPB, BM.KTXD	

**Trưởng BM Kỹ Thuật Xây Dựng**

**Đặng Thế Gia**